



Kalmar kommun

Förlängning av projekttid för det lokala naturvårdsprojektet Kalmar Dämme - en våtmark med mer att ge

Beslut

Länsstyrelsen godkänner härmed att projekttiden förlängs fram till den 31 december 2022.

Beskrivning av ärendet

Kalmar kommun har den 7 mars 2022 begärt förlängning av projekttiden fram till den 31 december 2022. Anledningen är att det finns medel kvar inom projektet och kommunen vill göra ytterligare en utredning kopplat till fiskpassage förbi fördämningen i bäcken. Att förbättra statusen för rovfisk är ett av syftena med projektet.

Motivering till beslutet

Länsstyrelsen bedömer att förlängningen av projekttiden är nödvändig för att kommunen ska kunna genomföra ytterligare en utredning inom samma budget.

Beslutet kan inte överklagas

Beslut om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt får inte överklagas enligt 14 § förordningen (2003:598).

Övriga upplysningar

En slutrapport ska inrapporteras i LONA-registret och en påskriven utskrift ska lämnas in till Länsstyrelsen senast tre månader efter det att projektet är genomfört.

På Naturvårdsverkets webbplats www.naturvardsverket.se finns förordningen (SFS 2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt samt övrig information om bidragen.

Kontaktuppgifter

För frågor kontakta Länsstyrelsen Kalmar län på telefon 010-223 80 00 eller via e-post kalmar@lansstyrelsen.se. Ange ärendets diarienummer 9750-2018 i ämnesraden för e-post.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av chef naturskyddsenheten Martin Unell med LONA-handläggare Miamaria Runnqvist som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.