



Kalmar kommun
renate.foks@kalmar.se

Förlängning av projekttid för det lokala naturvårdsprojektet Vandringsled Ljungbyholm – Källängen

Beslut

Länsstyrelsen godkänner härmed att projekttiden förlängs fram till den 31 december 2024.

Beskrivning av ärendet

Kalmar kommun har den 25 oktober 2022 begärt förlängning av projekttiden fram till den 31 december 2024. Anledningen är att arbetet kommit i gång sent på grund av att beslut om beviljat bidrag först blev klart i slutet av 2021 och andra projekt har prioriterats högre under 2022. Vidare så kräver delar i projektet handläggning hos Länsstyrelsen vilket kan dra ut på tiden.

Motivering till beslutet

Länsstyrelsen bedömer att förlängningen av projekttiden är nödvändig för att kunna slutföra projektet på ett tillfredsställande sätt.

Beslutet kan inte överklagas

Beslut om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt får inte överklagas enligt 14 § förordningen (2003:598).

Övriga upplysningar

En verksamhetsrapport ska inrapporteras i LONA-registret och besked om rapportering ska lämnas in till Länsstyrelsen senast den 1 mars varje år.

En slutrapport ska inrapporteras i LONA-registret och en påskriften utskrift ska lämnas in till Länsstyrelsen senast tre månader efter det att projektet är genomfört.

På Naturvårdsverkets webbplats www.naturvardsverket.se finns förordningen (SFS 2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt samt övrig information om bidragen.

Kontaktuppgifter

För frågor kontakta Länsstyrelsen Kalmar län på telefon 010-223 80 00 eller via e-post kalmar@lansstyrelsen.se. Ange ärendets diarienummer 10811-2020 i ämnesraden för e-post.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av enhetschef Martin Unell med samordnare Per Markus Jönsson som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.