



Hässleholms kommun
lars-erik.williams@hassleholm.se

Förlängning av projekttid för det lokala naturvårdsprojektet Förstudie inför återvätning av sumpskog i Harastorp

Beslut

Länsstyrelsen godkänner härmed att projekttiden förlängs fram till den 31 mars 2025.

Beskrivning av ärendet

Ni den 14 december 2023 begärt en förlängning av projekttiden för LONA-projektet "Förstudie inför återvätning av sumpskog i Harastorp". Anledningen är att en faktisk åtgärd ingår i projektet och entreprenaden huvudsakligen pågår under perioden augusti – oktober 2024. För att hinna slutredovisa önskar ni därför en justering av slutdatumet och väljer nytt slutdatum 2025-03-31.

Motivering till beslutet

Länsstyrelsen bedömer att förlängningen av projekttiden är nödvändig för att kunna slutföra projektet på ett tillfredsställande sätt.

Beslutet kan inte överklagas

Beslut om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt får inte överklagas enligt 14 § förordningen (2003:598).

Övriga upplysningar

En verksamhetsrapport ska inrapporteras i LONA-registret och besked om rapportering ska lämnas in till Länsstyrelsen senast den 1 mars varje år.

En slutrapport ska inrapporteras i LONA-registret och en påskriven utskrift ska lämnas in till Länsstyrelsen senast tre månader efter det att projektet är genomfört, **dvs senast den 30 juni 2025**.

På Naturvårdsverkets webbplats www.naturvardsverket.se finns förordningen (SFS 2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt samt övrig information om bidragen.

Kontaktuppgifter

Vid frågor, kontakta Valentina Zülsdorff via e-post valentina.zulsdorff@lansstyrelsen.se (ange ärendets diarienummer 41796-2022 i ämnesraden), eller via telefon 010-2241084.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av chef för fiske- och restaureringsenheten Johan Wagnström med vattenhandläggare Valentina Zülsdorff som föredragande.