	SLUTRAPPORT

	Datum 13-12-04

	

	
	

	
	Länsstyrelsen i Jönköpings län

	
	551 86 Jönköping

	
	


Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Natur och Kulturstig på Ryhov
Ur förordningen (2003:598) om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt: 

10 § En kommun som beviljats bidrag skall efter att projektet har genomförts upprätta en slutrapport och lämna in den till länsstyrelsen. I slutrapporten skall redovisas
   1. projektets initiala och långsiktiga effekter från naturvårdssynpunkt,
   2. hur de villkor som angetts i bidragsbeslutet har uppfyllts,
   3. kostnaden för varje åtgärd som omfattas av projektet och
   4. hur den återstående uppföljningen och utvärderingen av projektet är avsedd att genomföras.

Projektets namn: Natur och Kulturstig på Ryhov

Kontaktperson på Landstinget: Robert Burman

Telefon: 0767-243925

E-postadress: robert.burman@lj.se

Telefon:

E-postadress:

Genomförande

Instruktion: Beskriv vilka åtgärder som skulle genomföras enligt det ursprungliga beslutet om bidrag, godkända ändringar av åtgärder, ekonomi etc. Genomfördes projektet enligt ansökan vad gäller samverkan med andra aktörer, genomförande av åtgärder mm. Skriv i rutorna. 

	Syfte med projektet samt åtgärder som beviljats bidrag

Slingan är namnet på Ryhovs natur och kulturstig. Under våren  2012 har dialogmöten genomförts med vården för att få fram vilka behov och önskemål sjukvården har på utemiljön i området.  En projektgrupp har bildats med representanter från olika verksamheter inom Landstinget; regional utveckling (informatör), Folkhälsan (folkhälsoplanerare), Bild och form, Utvecklare kultur hemslöjd, kultursekreterare och Landstingsfastigheter. Slingan är ett pågående projekt där många olika verksamheter inom landstinget (mark, kultur, hälsa och vården) och kommunen samarbetar. Vi har delat upp hela projektet i två etapper. Det är etapp 1 som vi har fått bidrag för av Länsstyrelsen. Etapp 2 är en fortsättning av projektet (vidareutveckling av stigen, digital nätverk, konstverk mm)

Den stora Slingan är 3 km lång och den korta 1,9 km. Beslut om den korta tillkom efter projektstart. Den går på befintliga gångvägar genom ryhovsparken. Den är anpassad så att besökaren lätt kommer fram med rullstol. Den långa Slingan går både på befintliga asfaltsgångar och på nyanlagda gångar med ett ytskikt av stenmjöl 

Etapp1 av stigen färdigställdes under sommaren 2012. Invigningen av Slingan gjordes den 27 augusti av tekniska delegationens ordförande Lilian Sjöberg Wärn. 




	Genomförda åtgärder

9 st Skyltar i A3 format är uppsatta runt Slingan. På några av dem berättas om naturmiljön och på andar berättas det om områdets historia.

En stor informationstavla om Slingan är uppsatt utanför huvudentrén till Ryhov. 

En rollup med samma karta och text finns i entréhallen.

En folder är även farmtagen med karta och text över Slingan

Ett flertal guidningar har gjorts under sommaren och hösten 2012

Tallskogen och ravinen mot A6 är gallrad för att ta bl.a. friställa de gamla tallarna i området.

Buskar och träd har planterats. 

Kortklippta gräsytor har omvandlats till ängsytor
Nyanläggning av gångvägar med ett ytskikt av stenmjöl.

Förstärkt målpunkter med plantering av bl. buskar träd som blommar och vissa som bär frukt. Område för ”kreativ lek” är byggd.



	Godkända ändringar


Effekter från naturvårdssynpunkt

Instruktion: Ge en sammanfattande beskrivning av de effekter på kort och lång sikt som projektet har haft från naturvårdssynpunkt. Det som redovisas är åtgärder och bidrag enligt det senaste beslutet om bidrag/ändringar. 

Initiala effekter har vi tolkat som de åtgärder som ska genomföras och som bidrag lämnats för. Effekterna ska redovisas som mätbara resultat, till exempel X ha restaurerad äng, X meter stängsel, X antal deltagare på guidning. Ta endast med de effekter som uppkommit genom redovisade bidragsberättigade åtgärder. Se till att slutredovisningen motsvarar beslutet, dvs att resultaten av åtgärderna i beslutet återfinns i slutredovisningen. Åtgärder som inte genomförts redovisas som ej utförda (nej i tabellen nedan), med en motivering till detta efter tabellen. Åtgärder som inte genomförts i sin helhet redovisas som ”delvis” i tabellen nedan, och en motivering till detta efter tabellen. OBS! Resultat från delvis genomförda åtgärder redovisas i tabellen. 

Långsiktiga effekter kan vara effekter som på kort sikt är svåra att mäta men som åtgärden syftar till att uppnå. Exempel kan vara ökat antal häckande fåglar, högre kunskap hos allmänheten, bättre framtida planering för kommunen. 

	Åtgärd
	Typ av åtgärd
	Genomförd i sin helhet (ja/nej/delvis)
	Resultat/mätbara effekter av åtgärden
	Långsiktiga effekter

	1
	Tallskog har gallrats och grova träd har friställts
	Ja
	Tall har friställts för omfattning se ritning

	Ökar andelen möjliga boplatser för reliktbocken 

	2
	Minst 9 st skyltar är uppsatta runt Slingan
	Ja
	Information till besökarna
Skapar nyfikenhet
	Kan intressera fler besökare att gå Slingan.

	3
	Markarbete för anläggning av Slingan 
	Ja
	Möjlighet att gå en rundtur runt sjukhusområdet. Att tillgänglig göra naturområden som tidigare inte varit tillgängliga
	Bättre folkhälsa.
Snabbare tillfrisknade från sjukdomar.

Färre vårdagar på sjukhuset

 

	4
	Plantering av träd och buskar 
	Ja
	Ökad biodiversitet
Plantering av blommande och fruktsättande buskar och träd
	Ökade möjligheter för djur och insekter att söka föda och en förbättrad livsmiljö. 

	
	
	
	
	

	5
	Information om projektet och naturstigen
	Ja
	Broschyrer är upptryckta. Första upplagan på 3000 ex är slut. 3000 nya ex. är beställda

Infotavla i entréhallen på Ryhov och på utsidan om Slingan.

Publicerat på webb sida.

Info genom massmedia 

 5 st Guidade vadringar 
	Ökat intresse för Slingan från besökare patienter, personal och allmänhet.

	6
	Kortklippta  gärsytor har bytts ut mot blomsterrika ängsliknade marker
	Ja
	Omfattning enligt ansökan.
Ökad tillgång på blommade växter för insekter

Mer spännande miljö för besökarna
	Ökat antal insekter och djur

	
	
	
	
	


Motiveringar till ej eller delvis genomförda åtgärder

	Specificera motivering per åtgärd.


Fotodokumentation

Bilägg gärna fotografier som visar genomförda åtgärder och resultat (före/efter genomfört projekt). Ange om fotografierna kan användas av länsstyrelsen/Naturvårdsverket för exemplifiering av projekt på hemsidor och i trycksaker.  
Se bilaga. Det är ok att använda bildmatrial.

Villkor i beslutet och hur dessa har uppfyllts 

Instruktion: I beslutet om bidrag finns villkor redovisade. Dessa ska redovisas nedan. Beskriv HUR villkoren har uppfyllts. Villkor som inte uppfyllts redovisas som ej uppfyllda, med en motivering efter tabellen.

	Villkor i beslut
	Uppfyllande

	Villkor 1
	Ja. Bidraget har endast gått till föreslagna åtgärder

	2
	Ja. Alla resultat är uppnådda

	3
	Inga förändringar är gjorda i projektet

	4
	Verksamhetsrapport är tidigare inlämnad

	5
	Projektet var slutfört innan den 1 november 2013

	6
	Slutrapport är i skrivande stund upprättad, inom tidsramen på 3 år

	7
	Logotypen är tyckt på alla trycksaker

	8
	Fotografier är tagna innan och efter projektet.

	9.
	Sammanställning finns på nedlagd tid och kostnader

	10.
	På begäran kan Jönköpingskommun lägga in projektet i framtagen databasen.

	
	


Motivering

	


Ekonomi

Kostnad för varje genomförd åtgärd som erhållit bidrag. 

	Åtgärd

nummer
	Budgeterad total kostnad
	
	Utfall total kostnad

	1
	Gallring av skogsområde
	Egen personal 54 timmar  a
Jönköpingskommun röjning i ravinen mot a6.
	Fördelning se sammanställning
Har ingen uppgift

	2
	Informationsskyltar, minst 9 st
	Skyltpoolen AB 

Jönköpingslänsmuseum
	32788 kr

32900 kr

	3
	Markarbete vid anläggning av stig, 3,5 km lång samt planteringsgropar
	Topiro AB 

Svevia Staket 

Rentid

Ahlsell

Ekholmsfärggross

Egen personal 2012
Egen personal 2013
	1202425 kr + 109886 kr
14989 kr

24063 kr

18878 kr

1246 kr

276208 kr
286300 kr

	4
	Inköp och plantering av växter: 93 st träd och solitärer, 160 st buskar.
	Stångby plantskola 

Plantering egen personal
	144320 kr
Fördelning se sammanställning


	5
	Informationsarbete. Information till alla besökare anställda, patienter och mot kommuninvånare. Broschyr, websidor mm.
	Frida Axell 

Oscar Åbergs Tryckeri 

Översättning till Engelska Space 360 
	24500 kr

3240 kr

1170 kr

	6
	Örtpluggplantor till äng 720 st örtpluggplantor.
	Veg Tech AB 
Trädgårdsmästare Stefan Lagerqvist

Thells trädfällning
Plantering egen personal
	19329 kr
3000 kr

3050 kr

Fördelning se sammanställning



	Summa:
	
	
	

	Summa bidrag enligt beslut (kr)
	611 525




Projektets kostnader uppdelat på olika poster

Instruktion: Ange totalkostnaden för de åtgärder som erhållit bidrag uppdelat på olika kostnadsposter. Behövs fler/andra kostnadsposter lägg till dessa.
	
	Kostnad (kr)

	Arbetskostnad
	562508 (350 kr tim)  1607 timmar med egen personal

	Material
	293659

	Köpta tjänster
	1318062 (en del materialkostnader ingår)

	Resor
	

	Hyrd grävmaskin
	24063

	
	

	Summa: 
	2198 292 kr


Finansiering
Instruktion: Här beskrivs den slutliga finansieringen av projektet.

	Finansiär
	Namn
	Medfinansiering, kr

	Kommun
	Jönköpingskommun
	50 000 kr *

	Privatpersoner
	
	

	Företag
	
	

	Stiftelser
	
	

	Fonder
	
	

	Ideell organisation
	
	

	Annan (ange vilken)
	Landstinget i Jönköpings län
	1536767 kr

	Staten (utöver sökt bidrag)
	
	

	Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt
	
	611 525 kr

	Summa: 
	
	2198292 kr


 * Gallring i ravinen mot a6 tillkommer
Har flera aktörer varit delaktiga i projektet? 

	Ja
	Nej

	x
	


 Om ja, hur har denna samverkan gått till?

	Samverkan inom olika delar av landstinget och med länsmuseet i Jönköping som hjälpt till att fram historiska underlag till skylttexter. Kommunekologen har hjälpt till med att ta fram natur och djurtexter. Projektledning utförd av Landstingsfastigheter


Instruktion: Med samverkan menas att det är flera parter inblandade i projektets genomförande. I de fall ett projekt genomförs i sin helhet av annan än kommunen och kommunen endast fungerar som förmedlare av medel ska detta inte redovisas som samverkan.     
Hur kommer projektets återstående uppföljning och utvärdering att gå till?

	En kort sammanfattning av eventuella hittills genomförda uppföljningar/utvärderingar. Här beskrivs också vad som händer efter projekttidens slut. Redovisningen bör beskriva hur resultaten av projektet kommer att förvaltas i framtiden.

Projektet har varit mycket uppskattat.  Vi har börjat med ett samarbete med SLU som forskar på utemiljöns betydelse i vårdsammanhang. Här kommer vi att titta på de kriterier som har bedömts vara viktiga i vårdsammanhang och hur de uppfylls efter Slingan. Interjuver kommer att göras med personal. Utifrån det underlaget kommer vi arbeta vidare med att förstärka Slingan och målpunkter efter den. Fler konstverk kommer att sättas upp. Förhoppning är att vi skall arbeta vidare med digitala lösningar för information och för ökad tillgänglighet.

Landstingsfastigheter sköter och förvaltar Slingan.


Miljömål

Vilket/vilka huvudsakliga miljömål har projektet medverkat till att uppnå? Ange med kryss i tabellen. 

	Miljömål
	

	Begränsad klimatpåverkan
	

	Frisk luft
	

	Bara naturlig försurning
	

	Giftfri miljö
	

	Skyddande ozonskikt
	

	Säker strålmiljö
	

	Ingen övergödning
	

	Levande sjöar och vattendrag
	

	Grundvatten av god kvalitet
	

	Hav i balans samt levande kust och skärgård
	

	Myllrande våtmarker
	

	Levande skogar
	X

	Ett rikt odlingslandskap
	

	Storslagen fjällmiljö
	

	God bebyggd miljö
	X

	Ett rikt växt- och djurliv
	X


Vad var bäst med projektet?
	Är det erfarenheter som projektet vill framföra? 


” Enligt förordning (2003:598) om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt ska en kommun som beviljats bidrag upprätta en slutrapport och lämna in den till länsstyrelsen (§10). När slutrapporten har lämnats in ska länsstyrelsen slutligt bestämma bidraget storlek (§11).
Längst ner på denna sida ska ansvarig person intyga riktigheten i slutrapportens uppgifter.”
Ovanstående uppgifter intygas.

Datum




Underskrift

_____________________________  _____________________________________

                                                                                namnförtydligande

                                                                  _______________________________

För ______________________________________________________kommun
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