



Kontaktperson
Miljöavdelningen
Johanna Ragnarsson
010-224 15 97

Hässleholms kommun
Stadsbyggnadskontoret
(kommunen@hassleholm.se)

Angående ansökan om förlängning av projekttid för det lokala naturvårdsprojektet " Uppdatering av naturvårdsprogram samt framtagande av naturvårdsstrategi för Hässleholms kommun"

Beslut

Länsstyrelsen godkänner härmed att projekttiden för det lokala naturvårdsprojektet "Uppdatering av naturvårdsprogram samt framtagande av naturvårdsstrategi för Hässleholms kommun" förlängs fram till den 30 juni 2021.

Beskrivning av ärendet

Hässleholms kommun har den 2 december 2020 begärt förlängning av projekttiden för projektet "Uppdatering av naturvårdsprogram samt framtagande av naturvårdsstrategi för Hässleholms kommun" fram till den 30 juni 2021. Anledningen är att skrivningarna av områdesbeskrivningarna har dragit ut på tiden.

Länsstyrelsens bedömning

Länsstyrelsen bedömer att förlängningen av projekttiden är nödvändig för att kunna slutföra projektet på ett tillfredsställande sätt.

Övriga upplysningar

Enligt 14 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt får detta beslut inte överklagas.

En verksamhetsrapport ska inrapporteras i LONA-registret och besked om rapportering ska lämnas in till Länsstyrelsen senast den 1 mars varje år.

En slutrapport ska inrapporteras i LONA-registret och en påskriven utskrift ska lämnas in till Länsstyrelsen senast tre månader efter det att projektet är genomfört.

På Naturvårdsverkets webbplats www.naturvardsverket.se finns förordningen (SFS 2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt samt övrig information om bidragen.



Detta beslut har fattats av naturskyddsenhetens enhetschef Cecilia Backe. I den slutliga handläggningen har även deltagit miljöhandläggare Johanna Ragnarsson, föredragande.

Cecilia Backe

Johanna Ragnarsson

Beslutet har signerats elektroniskt och har därför ingen underskrift.