

Sammanställning totalt antal timmar i projektet och kostnad

Kommun timmar						
	2018	2019	2020	2021	2022	
Åtgärd 1	203,5	208,25	126	26	12,5	
Åtgärd 2	26	93,5	85	1	0	
Åtgärd 3	4	112	80	76,5	0	
	233,5	413,75	291	103,5	12,5	1054,25 timmar 527125 kr

Ideella timmar HBF + övriga						
	2018	2019	2020	2021	2022	
Åtgärd 1	6	17	59,5	0	0	82,5
Åtgärd 2	0	20	6	10	0	36
Åtgärd 3	0	56	82	0	0	138
	6	93	147,5	10	0	256,5 timmar 51300 kr

Totalt tid i projektet (kommuntimmar+ ideella timmar)						
	2018	2019	2020	2021	2022	
Åtgärd 1	209,5	225,25	185,5	26	12,5	658,75
Åtgärd 2	26	113,5	91	11	0	241,5
Åtgärd 3	4	168	162	76,5	0	410,5
	239,5	506,75	438,5	113,5	12,5	1310,75 timmar 578425 kr

Total tid 1310,8 timmar
Total kostnad 578425 kronor

Varberg	2018	2019	2020	2021		
Åtgärd 1	34	37,75	21,5	1	Total tid åt,	94,25
Åtgärd 2	12	3			Total tid åt,	15
Åtgärd 3		44,5	3	25	Total tid åt,	72,5
Totalt tid p	46	85,25	24,5	26	Total tid i p	181,75

Halmstad	2018	2019	2020	2021	2022	
Åtgärd 1	82,00	101	52	25	12,5	Total tid åt, 260
Åtgärd 2	14	9,5	2	1		Total tid åt, 26,5
Åtgärd 3	4	28,5	13,5	33,5		Total tid åt, 79,5
Totalt tid p	100	139	67,5	59,5	12,5	Total tid i p 378,5

Falkenberg	2018	2019	2020	2021		
Åtgärd 1	22	45	27,5		Total tid åt,	94,5
Åtgärd 2		55	69		Total tid åt,	124
Åtgärd 3		27	49,5		Total tid åt,	76,5
Totalt tid p	22	127	146	0	Total tid i p	295

Uträkning totalt antal timmar kommuner						
	2018	2019	2020	2021	2022	
Åtgärd 1	203,50	208,25	126	26	12,5	Total tid åt, 576,25
Åtgärd 2	26	93,5	85	1	0	Total tid åt, 205,5
Åtgärd 3	4	112	80	76,5	0	Total tid åt, 272,5
						1054,25
Totalt tid p	233,50	413,75	291	103,5	12,5	Total tid i p 1054,25

Laholm	2018	2019	2020	2021		
Åtgärd 1	27				Total tid åt,	27
Åtgärd 2		17			Total tid åt,	17
Åtgärd 3			1	13	Total tid åt,	14
Totalt tid p	27	17	1	13	Total tid i p	58

kungsbacka	2018	2019	2020	2021		
Åtgärd 1	38,5	24	7		Total tid åt,	69,5
Åtgärd 2		9	14		Total tid åt,	23
Åtgärd 3		12	13		Total tid åt,	25
Totalt tid p	38,5	45	34	0	Total tid i p	117,5

Hylte	2018	2019	2020	2021		
Åtgärd 1		0,5	18		Total tid åt,	18,5
Åtgärd 2					Total tid åt,	0
Åtgärd 3				5	Total tid åt,	5
Totalt tid p	0	0,5	18	5	Total tid i p	23,5

Kostnad: 288125
 Kostnad: 102750
 Kostnad: 136250

 527125

Varberg

	2018	2019	2020	2021		
Åtgärd 1	34	37,75	21,5	1	Total tid åtgärd 1	94,25
Åtgärd 2	12	3			Total tid åtgärd 2	15
Åtgärd 3		44,5	3	25	Total tid åtgärd 3	72,5
Totalt tid per år	46	85,25	24,5	26	Total tid i projektet:	181,75

Halmstad

LOTTAS TIMMAR 2022-02-22

	2018	2019	2020	2021	2022		
Åtgärd 1	82,00	101	52	25	12,5	Total tid åtgärd 1	260
Åtgärd 2	14	9,5	2	1		Total tid åtgärd 2	26,5
Åtgärd 3	4	28,5	13,5	33,5		Total tid åtgärd 3	79,5
Totalt tid per år	100	139	67,5	59,5	12,5	Total tid i projektet:	378,5

Falkenberg

	2018	2019	2020	2021		
Åtgärd 1	22	45	27,5		Total tid åtgärd 1	94,5
Åtgärd 2		55	69		Total tid åtgärd 2	124
Åtgärd 3		27	49,5		Total tid åtgärd 3	76,5
Totalt tid per år	22	127	146	0	Total tid i projektet:	295

Laholm

	2018	2019	2020	2021		
Åtgärd 1	27				Total tid åtgärd 1	27
Åtgärd 2		17			Total tid åtgärd 2	17
Åtgärd 3			1	13	Total tid åtgärd 3	14
Totalt tid per år	27	17	1	13	Total tid i projektet:	58

Kungsbacka

	2018	2019	2020	2021		
Åtgärd 1	38,5	24	7		Total tid åtgärd 1	69,5
Åtgärd 2		9	14		Total tid åtgärd 2	23
Åtgärd 3		12	13		Total tid åtgärd 3	25
Totalt tid per år	38,5	45	34	0	Total tid i projektet:	117,5

Hylte

	2018	2019	2020	2021		
Åtgärd 1		0,5	18		Total tid åtgärd 1	18,5
Åtgärd 2					Total tid åtgärd 2	0
Åtgärd 3				5	Total tid åtgärd 3	5
Totalt tid per år	0	0,5	18	5	Total tid i projektet:	23,5

Hallands Botaniska Förening

	2018	2019	2020	2021		
Åtgärd 1	6	11			Total tid åtgärd 1	17
Åtgärd 2		20	6	10	Total tid åtgärd 2	36
Åtgärd 3		6	82		Total tid åtgärd 3	88
Totalt tid per år	6	37	88	10	Total tid i projektet:	141

övriga ideella timmar

	2018	2019	2020	2021		
Åtgärd 1	0	6	59,5	0	Total tid åtgärd 1	65,5
Åtgärd 2	0	0	0	0	Total tid åtgärd 2	0
Åtgärd 3	0	50	0	0	Total tid åtgärd 3	50
Totalt tid per år	0	56	59,5	0	Total tid i projektet:	115,5