



Trelleborgs kommun
Att. Cathrine Ek
cathrine.ek@trelleborg.se

Ökat bidrag till det lokala naturvårdsprojektet "Ståstorpsåprojektet fas 3 LONA"

Beslut

Länsstyrelsen beslutar att bevilja statligt bidrag med ytterligare 71 700 kronor till Trelleborgs kommun. Det innebär att Länsstyrelsen totalt beviljar projektet bidrag med 20 % av kostnaden, dock högst 1 046 100 kronor.

Villkor för projektet framgår av beslut om preliminärt bidrag den 15 april 2021.

I samband med detta beslut betalar Länsstyrelsen ut 75 % av det utökade beloppet, dvs 53 775 kr.

Beskrivning av ärendet

Ni har den 15 april 2021 fått beviljat 974 400 kr i LONA-bidrag till rubricerat projekt som gäller att genomföra restaurering och anläggning av våtmarker motsvarande ca 1,5 ha våtmarksyta, varav ca 1 ha vattenyta, inom Ståstorpsåns avrinningsområde, samt att restaurera ca 190 meter av åfåran med tvåstegsdiken alternativt kantavplaning. I preliminärt beslut den 25 mars 2021 har ni beviljats 3 897 600 kronor i LOVA-stöd, dvs 80 % av projektets totalkostnad på 4 872 000 kr, till projektet (dnr 43945-2020). LONA-stödet i detta projekt utgör medfinansieringen till LOVA-projektet.

Ni har den 28 november 2022 ansökt om utökat LONA-bidrag för projektet, med hänvisning till att Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har framfört att det krävs en arkeologisk utredning innan ni kan anlägga en våtmark på fastigheten Tågarp 6:9. Dessutom medför ökade bränsle- och materialkostnader en kostnadsökning på ca 25 % för entreprenaden. Ni beräknar därför att projektets totala kostnader ökar med 358 500 kr i förhållande till utsatt budget, varav ni söker 286 800 kronor (80 %) i LOVA (dnr 43945-2020) och 71 700 kr (20 %) i LONA-projektet.

Ni har den 5 maj 2022 ansökt om ändring i LOVA-projektet, som innebär att 480 m av planerade tvåstegsdiken får utgå ur projektet med anledning av ökade bränsle- och materialkostnader. Denna ändring påverkar inte de planerade 190 m som har angetts som mål i LONA-projektet.

Motivering till beslutet

De ökade schaktkostnaderna beror på det ekonomiska världsläget och är inget ni hade kunnat förutse vid ansökan. Inte heller att det skulle krävas en arkeologisk undersökning förutsågs vid ansökan. Denna är nödvändig för att projektet ska kunna genomföras i sin helhet. Länsstyrelsen bedömer därför att den ökade medelstilldelningen är nödvändig för att projektet ska kunna slutföras på ett tillfredställande sätt.

Den arkeologiska utredningen kommer att visa om det också krävs en arkeologisk undersökning. Om så är fallet behöver projektets kostnadseffektivitet och lämplighet av planerad åtgärd bedömas på nytt. Ni uppmanas att stämma av projektet med Länsstyrelsen när resultaten från den arkeologiska utredningen är klar.

Bestämmelser som beslutet grundar sig på

Enligt 1 § förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt får Länsstyrelsen ge bidrag till kommuner för åtgärder i naturvårdsprojekt om de bidrar till att nå generationsmålet för miljöarbetet och enligt 4 § till maximalt 90 % av bidragsberättigade åtgärder.

Projektet innehåller åtgärder i bidragskategori 7 eller 8 enligt 1 §. Länsstyrelsen har vid prövningen därför särskilt beaktat projektets kostnadseffektivitet i relation till de syften som anges i 6 § 10 förordning (2017:1340).

Vid konkurrens mellan olika ansökningar ska länsstyrelsen prioritera åtgärder som bidrar till en förbättrad vattenförsörjning, enligt förordning (2017:1340).

I 8 § står att beslutet om bidrag är preliminärt. För att få rätt till hela bidraget ska sökanden följa de villkor och uppnå det resultat som anges i detta beslut och i de beslut om ändring som eventuellt fattas under projektets gång.

Ekonomi

Länsstyrelsen beviljar utökning med 71 700 kr så att det totala preliminärt beviljade beloppet uppgår till 1 046 100 kr. I samband med detta beslut betalas 75 % av det nu utökade beloppet ut, dvs 53 775 kr till Trelleborgs kommun (orgnr 212000-1199) på bankgiro 992-5322 med hänvisning att utbetalningen avser "LONA-bidrag 44648-2020 Cathrine Ek".

Resterande beviljat stödbelopp, högst 261 525 kr, betalas ut efter godkänd slutredovisning.

Länsstyrelsen kan kräva att de utbetalade bidragen helt eller delvis återbetalas enligt 12 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt.

Kommunen är rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för genomförande och redovisning av projektet. Det är därför av stor vikt att skriftliga avtal upprättas mellan kommunen och genomförande aktörer för de enskilda åtgärderna.

Övriga upplysningar

En verksamhetsrapport ska inrapporteras i LONA-tjänsten och besked om rapportering ska lämnas in till Länsstyrelsen via skane@lansstyrelsen.se senast den 1 mars varje år.

En slutrapport ska inrapporteras i LONA-tjänsten och en påskriven utskrift ska lämnas in till Länsstyrelsen via skane@lansstyrelsen.se senast den 31 januari 2024.

Detta beslut befriar inte kommunen från skyldigheten att söka de tillstånd eller föra de samråd som kan krävas enligt annan lagstiftning.

Besök gärna länsstyrelsens webbplats för mer information, <https://www.lansstyrelsen.se/skane/lona>.

På Naturvårdsverkets webbplats www.naturvardsverket.se/lona finns förordningen (SFS 2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt samt övrig information om bidragen.

Kontaktuppgifter

Vid frågor, kontakta Anna Walient via e-post anna.walient@lansstyrelsen.se (ange ärendets diarienummer 44648-2020 i ämnesraden), eller via telefon 010-2241298.

Beslutet kan inte överklagas

Enligt 14 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt får detta beslut inte överklagas.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av t.f. chef på avdelningen natur och vatten Kristian Wennberg med vattenhandläggare Anna Walient som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till:

Ståstorpsån Ekonomisk förening (ebbe.berglund@sportfiskarna.se)