



LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

Delbeslut

1 (2)

Datum
2022-12-16

Diarienummer
9388-2020

Heby kommun
lina.salomonsson@heby.se

Förlängning av projekttid samt ändrad utbetalningsplan för det lokala naturvårdsprojektet Klimatanpassad vattenförvaltning av Vansjön och Nordsjön, Heby kommun

Beslut

Länsstyrelsen godkänner härmed att projekttiden förlängs fram till den 31 december 2023. Länsstyrelsen beslutar också om förändrad utbetalningsplan.

Beskrivning av ärendet

Heby kommun har den 30 november 2022 begärt förlängning av projekttiden fram till den 31 december 2023. Anledningen är att den domstolsprövning som ingår i projektet har tagit längre tid än planerat för. Dom meddelades i prövningen under hösten 2022, vilken projektet ämnar överklaga.

Ekonomi

Till följd av den förlängda projekttiden beslutar länsstyrelsen om förändrad utbetalningsplan, enligt tabell nedan.

2021	2022	2023	2024, efter slutrapportering
292 500 kr	0 kr	0 kr	97 500 kr

Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att vid behov tidigarelägga planerade utbetalningar.

Motivering till beslutet

Länsstyrelsen bedömer att förlängningen av projekttiden är nödvändig för att kunna slutföra projektet på ett tillfredsställande sätt.

Beslutet kan inte överklagas

Beslut om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt får inte överklagas enligt 14 § förordningen (2003:598).

Övriga upplysningar

En verksamhetsrapport ska inrapporteras i LONA-registret och besked om rapportering ska lämnas in till Länsstyrelsen senast den 1 mars varje år.

En slutrapport ska inrapporteras i LONA-registret och en påskriven utskrift ska lämnas in till Länsstyrelsen senast tre månader efter det att projektet är genomfört.

På Naturvårdsverkets webbplats www.naturvardsverket.se finns förordningen (SFS 2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt samt övrig information om bidragen.

Kontaktuppgifter

För frågor kontakta Länsstyrelsen Uppsala län på telefon 010-223 30 00 eller via e-post uppsala@lansstyrelsen.se. Ange ärendets diarienummer 9388-2020 i ämnesraden för e-post.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av tf chef miljöstrategienheten Åsa Norling Staland med handläggare Matilda Svensson som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.