



Erica Hindborg
Landenheten
Naturavdelningen
036-39 52 55

Jönköpings kommun
Dag Fredriksson
Stadsbyggnadskontoret
511 89 Jönköping

Bedömning av slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Skogstrollens stig

Beslut

Länsstyrelsen beslutar att godkänna slutrapporten för naturvårdsprojektet "Skogstrollens stig" och att fastställa bidragets slutliga storlek till 73 843 kronor.

Bakgrund

Jönköpings kommun ansökte om bidrag för Lona-projektet våren 2011. Länsstyrelsen godkände projektet och beslutade om ett preliminärt bidragsbelopp på 73 843 kr. Den 28 mars 2012 godkände Länsstyrelsen begäran om ändring; att ta fram en bok/häfte för besökande att bära med sig längs naturstigen istället för att skylta varje station. Den 5 juli 2012 lämnade kommunen in slutrapporten för projektet och kompletterade densamma med bilder på genomförda åtgärder den 3 april och 14 maj 2013.

Motivering

Länsstyrelsen anser att projektet är väl utfört i enlighet med ansökan och förordningen (2003:598) om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt och att det bidrar till uppfyllandet av miljömålet God bebyggd miljö.

Projektbedömning

ÅTGÄRD 2

En 1,4 km lång naturstig har anlagts.

ÅTGÄRD 3

En informationsbroschyr har tagits fram och presenterats för skolor och föreningar i närområdet.



ÅTGÄRD 4

Sagan till Skogstrollens stig finns tryckt och är tillgänglig för besökare.

REDOVISNING AV MILJÖEFFEKTER

Skogstrollens stig har på ett roligt och pedagogiskt sätt ökat kunskapen om naturen och dess betydelse för människan hos besökande barn. Flera förskolor och andra grupper (t.ex. barnkalas) har efter marknadsföring i närområdet besökt platsen. Enligt slutrapporten hade 43 personer följt stigen och läst sagan före den 5 juli 2012, privatpersoner exkluderade. Fler grupper var inbokade inför hösten 2012.

EKONOMISK REDOVISNING

De redovisade kostnaderna uppgår till 170 822 kr och överstiger de budgeterade. Fördyras en åtgärd står projektägaren för kostnadsökningen. Bidraget blir därför 73 843 kr i enlighet med tidigare beslut. Projektet har inte begärt någon utbetalning i förskott, därför återstår hela summan att utbetala.

Upplysning

Begäran om utbetalning av medel ska lämnas till Länsstyrelsen senast den 28 juli 2013 (2 månader efter beslutsdatum).

Ola Broberg
Avdelningschef

Erica Hindborg
Handläggare

Kopia till
Akten
Erica Hindborg (LP)

Bilaga
Utbetalningsblankett