

Projekt: Tullstorpsån 1.0 - Slutfas

Län	Kommun
Skåne län	Trelleborg

Kommunens projektansvarige

Kommunens projektansvarige	Enhet/förvaltning
Cathrine Ek	Tekniska serviceförvaltningen
Postadress	Postnr Postort
Rådhuset	23183 Trelleborg
Telefon	Mobil
0410-73 32 94	0708-81 72 94
E-post	Postgiro/Bankgiro
cathrine.ek@trelleborg.se	BG 992-5322
Organisationsnummer	Betalningsreferens
212000-1199	Cathrine Ek

Övriga kontaktpersoner

Namn, organisation	Namn, kontaktperson
Tullstorpsån Ekonomisk Förening	Christoffer Bonthron
Typ av organisation	
Ideell organisation	
Postadress	Postnr Postort
Högestavägen 26	27195 YSTAD
Telefon	Mobil
0708684019	-
E-post	Organisationsnummer
bonthronchristoffer@gmail.com	-

Projektbeskrivning

Projektnummer	21207427	Status	Beviljad
Projektets startår	Projektstart	Projektslut	Nytt Projektslut
2021	2021-04-15	2023-10-31	2024-10-31
Tätortsnära	Kmn diarienummer	Lst diarienummer	Projektet drivs av
Projektet är ej tätortsnära	-	501-44652-2020	Ideell förening
Gott exempel	Projektets tema		
Nej	Övrigt		

Genomförande och erfarenheter

Delprojektet - våtmark Gabeljung har avbrutits då markägaren inte vill gå vidare.

Delprojekt - våtmark Konradstorp har utökats så att våtmarken blir större och även inkluderar ett ombyggt utlopp från Näsbyholmssjön som möjliggör för fisk att vandra upp till sjön - arbetet med tillstånd från Mark- och Miljödomstolen pågår

Inom det totala projektet (LOVA+LONA) har ca 750 000 av 3 372 269 arbetats upp. Häften av de upparbetade kostnaderna är relaterade till projektering och arbete med tillståndsansökan, resterande del utgörs av trädplanteringar och korrigering av åtgärder i Beddinge Ängar.

Projektets initiala och långsiktiga effekter från naturvårdssynpunkt

Näringsrening och ökad biologisk mångfald

Hur kommer projektets återstående uppföljning och utvärdering att gå till

Vid slutet av projektet kommer en uppföljning göras så att målen är uppfyllda

Åtgärder och kostnader i projektet

Åtgärdsnummer	Startdatum	Slutdatum
1	2021-04-15	2024-10-31
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete
3 372 269 kr	674 453 kr	0 kr
Utfall total kostnad	Utfall sökt bidrag	Utfall ideellt arbete
0 kr	0 kr	0 kr
Åtgärdskategori		

07 - Våtmarksprojekt - genomföra restaurering och anläggning			
-			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
79 - Skapa dammar/småvatten/våtmark		34 000	m2
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
11 - Myllrande våtmarker	03c - Våtmark - Övriga våtmarker	11 - Övrigt	01 - Naturvärde
Huvudsakligt friluftsdelmål		Ekosystemtjänst	
0 - Ej vald		09 - Vattenrening	
Genomförd i sin helhet: - År: -			
Motivering			
-			

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Anläggande av Våtmark 1 Konradsdal motsvarande ca 3,4 ha våtmarksområde

Förvaltning av resultat efter projektiden

Skötsel av markägaren.

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
2		2021-04-15	2023-10-31
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
0 kr	0 kr	0 kr	
Utfall total kostnad	Utfall sökt bidrag	Utfall ideellt arbete	
0 kr	0 kr	0 kr	
Åtgärdskategori			
07 - Våtmarksprojekt - genomföra restaurering och anläggning			
-			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
79 - Skapa dammar/småvatten/våtmark		0	m2
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
11 - Myllrande våtmarker	03c - Våtmark - Övriga våtmarker	11 - Övrigt	01 - Naturvärde
Huvudsakligt friluftsdelmål		Ekosystemtjänst	
0 - Ej vald		09 - Vattenrening	
Genomförd i sin helhet: - År: -			
Motivering			
-			

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Anläggande av Våtmark 2 Gabelljunga, motsvarande ca 0,8 ha våtmarksområde

Förvaltning av resultat efter projektiden

Skötsel av markägare

Villkor

Id	Beskrivning	Uppfylld
Våtm20:2	Förändringar av projektets åtgärder, resultat, budget eller tidsplan ska godkännas av Länsstyrelsen. Anmälan om ändring ska ske i god tid. Om projektet inte kan fullföljas ska Länsstyrelsen underrättas omgående.	Nej
Våtm20:3	En verksamhetsrapport ska inrapporteras i LONA-registret och en pdf av rapporten ska e-postas till Länsstyrelsen senast den 1 mars varje år.	Ja
Våtm20:4	En slutrapport ska inrapporteras i LONA-registret och en påskriven utskrift ska lämnas in till Länsstyrelsen via skane@lansstyrelsen.se senast tre månader efter det att projektet är genomfört.	Nej
Våtm20:5	Vid marknadsföring och information om projektet, och i alla dokument som framställs inom projektet ska det tydligt framgå att "Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansierat för genomförandet av detta projekt". Det gäller böcker, rapporter, broschyrer, informationstavlor, pressmeddelanden, webbplatser m.m. Naturvårdsverkets symbol "LONA" ska användas.	Nej
Våtm20:7	För åtgärder som kan definieras geografiskt ska en shapefil lämnas in där respektive åtgärds geometri tydligt framgår. I shapefilens attributtabell ska framgå koordinater för åtgärdens centrum, koordinater för åtgärdens utlopp, area (hektar), medeldjup (meter), tillrinningsområdets area (km ²), anläggningsår, huvudsyfte, kostnad (både stöd och annan finansiering), i vilken kommun som åtgärderna genomförts samt eventuell magasinering kapacitet (m ³). Detta ska medfölja slutrapporten för projektet.	Nej
Våtmark 05	Foto eller annan bild som presenterar projektet ska läggas in som bilaga i LONA-registret, senast i samband med första redovisningen.	Nej
Våtmark 09	Åtgärder i kategori 7 som kan definieras geografiskt ska fotodokumenteras före och efter genomförd åtgärd. Fotografier som visar att åtgärderna har genomförts ska medfölja slutrapporten för projektet.	Nej
Våtmark 11	Faktiska utgifter samt kostnader för arbetstid (både kommunal, ideell eller annan) ska kunna verifieras på begäran av Länsstyrelsen.	Nej
Våtmark13	Det är förbjudet att sätta ut eller utfodra fisk, kräfter, änder eller andra djur inom våtmarksområdet och/eller inom vattendrag och dess svämplan som anläggs/restaureras med LONA-stöd. Stödmottagaren måste senast i slutrapporten redovisa att detta villkor ingår i en eventuell överenskommelse med markägarna, alternativt redovisa att markägarna är skriftligt underrättade om detta stöd villkor.	Nej

Våtmark1 4	Allt material som tas fram och presenteras digitalt ska vara tillgängligt för alla. Till exempel ska en rapport sparas i lämpligt digitalt format, som en pdf-fil, och inte vara inscannade för att möjliggöra att de kan läsas upp i olika talsyntesprogram.	Nej
Våtmark1 6	Det är inte tillåtet att plantera eller så in arter som har potential att bli invasiva, se Artdatabankens lista för riskklassade arter.	Nej
Våtmark1 7	Informationsmaterial som tas fram inom projektet ska vara tillgängligt på kommunens webbplats.	Nej
Våtmark1 8	Bidraget får enbart användas för de åtgärder och de resultat som anges i detta beslut.	Nej
Våtmark1 9	Arbetet ska ske i samråd med, och efter godkännande av, berörda markägare.	Nej

Godkända ändringar

-

Kommentarer om hur projektets villkor har uppfyllts

Övriga villkor uppfylls längre fram i projektet