

Begäran om ändring i Lonaprojektet Signelsö våtmarker

Gislaveds kommun tillsammans med fastighetsägaren till Signelsö 1:9 i Gislaveds kommun ansöker om ändring i beslut om Lonabidrag för anläggning av våtmarker på fastigheten enligt följande:

1. Tidsförlängning av projektet till och med 2023-10-31 på grund av svårighet att genomföra arbete inom nuvarande tidsram med tillgänglig entreprenör.

2. Nerdragning av projektet genom att en av de planerade våtmarkerna inte anläggs, se kartbild nedan. Kostnadsbilden för projektet har förändrats jämfört med den kostnadsberäkning som gjordes i ansökan 2021 och som beslutet om Lonabidrag grundas på. Därför behöver en anpassning av projektet till projektbudgeten göras.



Gislaved dag som ovan

Bengt-Göran Ericsson

Utvecklingsledare

SAMHÄLLSUTVECKLINGSFÖRVALTNINGEN

Postadress:	Besöksadress:	Telefon/fax:	E-post/webb:	Organisationsnr:	Bankgiro:
Gislaveds kommun	Stortorget 1	0371-810 00	kommunen@gislaved.se	212000-0514	426-7225
332 80 Gislaved	Gislaved	0371-940 79	gislaved.se		