



Trelleborgs kommun
cathrine.ek@Trelleborg.se

Förlängning av projekttid för det lokala naturvårdsprojektet "Ståstorpsåprojektet fas 3 LONA"

Beslut

Länsstyrelsen godkänner härmed att projekttiden förlängs fram till den 31 oktober 2024.

En slutrapport ska inrapporteras i LONA-tjänsten och en utskrift med underskrift av behörig firmatecknare/företrädare ska lämnas in till Länsstyrelsen Skåne via skane@lansstyrelsen.se senast den 31 oktober 2024.

Beskrivning av ärendet

Ni har den 23 maj 2023 med komplettering den 12 juni 2023 begärt förlängning av projekttiden till den 31 oktober 2024. Anledningen är de åtgärder i form av korrigerande av inloppen till nyanlagda våtmarker som tillkommit i LOVA-projektet med dnr 43945-2020, som detta LONA-projekt (dnr 44648-2020) är medfinansiering till. Dessa åtgärder medför en försening på grund av att det är sått sockerbetor på åkermarken där intagsrören finns. Sockerbetorna skördas i november/december, och eftersom slutredovisning av LONA-projektet ska ske senast den 31 januari 2024 och slutredovisning av LOVA-projektet ska ske senast den 31 oktober 2023, behöver både LONA- och LOVA-projekten förlängas för att ni ska kunna säkerställa att åtgärderna kan genomföras.

Motivering till beslutet

Länsstyrelsen bedömer att förlängningen av projekttiden är nödvändig för att projektet ska kunna slutföras på ett tillfredsställande sätt.

Beslutet kan inte överklagas

Beslut om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt får inte överklagas enligt 14 § förordningen (2003:598).

Övriga upplysningar

En verksamhetsrapport ska inrapporteras i LONA-tjänsten och besked om rapportering ska lämnas in till Länsstyrelsen via skane@lansstyrelsen.se senast den 1 mars varje år.

På Naturvårdsverkets webbplats www.naturvardsverket.se finns förordningen (SFS 2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt samt övrig information om bidragen.

Kontaktuppgifter

Vid frågor, kontakta Anna Walient via e-post anna.walient@lansstyrelsen.se (ange ärendets diarienummer 44648-2020 i ämnesraden), eller via telefon 010-2241298.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av chefen för Fiske- och restaureringsenheten Johan Wagnström med vattenhandläggare Anna Walient som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till:

Ståstorpsån Ekonomisk förening (ebbe.berglund@sportfiskarna.se)