



Landskrona stad
c/o Anna Sahlgren
Anna.sahlgren@landskrona.se

Förlängning av projekttid för det lokala naturvårdsprojektet Tvåstegsdike Braån

Beslut

Länsstyrelsen godkänner härmed att projekttiden förlängs fram till den 29 februari 2024.

Beskrivning av ärendet

Ni har den 24 november 2023 begärt förlängning av projekttiden fram till den 29 februari 2024. Anledningen är att projektet har dragit ut på tiden. Till följd av att det kommit så mycket regn, har det varit för blött för att kunna gräva.

Motivering till beslutet

Länsstyrelsen bedömer att förlängningen av projekttiden är nödvändig för att kunna slutföra projektet på ett tillfredsställande sätt.

Beslutet kan inte överklagas

Beslut om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt får inte överklagas enligt 14 § förordningen (2003:598).

Övriga upplysningar

En slutrapport ska inrapporteras i LONA-registret och en påskriven utskrift ska lämnas in till Länsstyrelsen senast tre månader efter det att projektet är genomfört, dvs **senast den 31 maj 2024**.

På Naturvårdsverkets webbplats www.naturvardsverket.se finns förordningen (SFS 2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt samt övrig information om bidragen.

Kontaktuppgifter

Vid frågor, kontakta Valentina Zülsdorff via e-post valentina.zuelsdorff@lansstyrelsen.se (ange ärendets diarienummer 47212-2021 i ämnesraden), eller via telefon 010-2241084.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av chef för fiske- och restaureringsenheten Johan Wagnström med vattenhandläggare Valentina Zülsdorff som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.