

Projekt: Renovering Bulls Måse

Län	Kommun
Skåne län	Helsingborg

Kommunens projektansvarige

Kommunens projektansvarige	Enhet/förvaltning
Fredrik Bengtsson	Stadsbyggnadsförvaltningen
Postadress	Postnr Postort
Stadsbyggnadsförvaltningen	25189 Helsingborg
Telefon	Mobil
042-105271	0702-326269
E-post	Postgiro/Bankgiro
fredrik.bengtsson@helsingborg.se	157663-6
Organisationsnummer	Betalningsreferens
212000-1157	Fredrik Bengtsson

Övriga kontaktpersoner

Namn, organisation	Namn, kontaktperson
Rååns vattenråd	Daniel Graf
Typ av organisation	
Ideell organisation	
Postadress	Postnr Postort
Miljöförvaltningen	25189 Helsingborg
Telefon	Mobil
0733438121	-
E-post	Organisationsnummer
daniel.graf@helsingborg.se	212000-1157

Projektbeskrivning

Projektnummer	22208670	Status	SR Inskickad
Projektets startår	Projektstart	Projektsslut	Nytt Projektsslut
2022	2022-01-01	2022-12-31	-
Tätortsnära	Kmn diarienummer	Lst diarienummer	Projektet drivs av
Projektet är ej tätortsnära	-	501-47230-2021	Ideell förening
Gott exempel	Projektets tema		
Nej	Övrigt		

Sammanfattning

Bulls Måse, i Svalövs kommun, är med sina 17ha den största våtmarken i Rååns avrinningsområde. Den upprättades på initiativ av Rååns vattenråd år 2000. Markägavtalet har dock gått ut och infrastrukturen kring det bland ornitologer och naturintresserade populära fågeltornet är eftersatt. Båda markägarna är positiva till en renovering. Vattenrådet ska i och med det här projektet initialt rusta upp infrastrukturen genom att köpa nya bänkar, röja sly och klippa gräs på väg till och kring fågeltornet. Dessutom ska en skötselplan för hela våtmarken upprättas som markägarna sedan kan utgå ifrån i den framtida skötseln av anläggningen.

Syfte

Bulls Måse är Rååns vattenråds flaggskepp när det kommer till våtmark. Den är även en sällsynt stor våtmark i det skånska jordbrukslandskapet och vi ser detta som en möjlighet att öka tillgänglighet och trivsel för allmänheten och markägarna på plats. Bulls Måse ska tjäna som ett bra exempel på hur markägare och vattenrådet kan samarbeta för att skapa bra naturvård och därmed inspirera andra.

Bakgrund

Vattenrådet, Helsingborgs stad och Svalövs kommun uppmärksammades under hösten 2021 över det eftersatta tillståndet kring våtmarken av en fågelskådare. Saken diskuterades i vattenrådet och vattenrådets koordinators pratade med Svalövs miljöstrateg och båda markägare om ett förnyat samarbete. På vattenrådets senaste styrelsemöte bestämde vattenrådet att söka medel för att rusta upp anläggningen runt fågeltornet och att göra en skötselplan.

En av markägarna har tidigare sökt stöd för våtmarksskötsel i LBU och fått avslag.

Lokala aktörer

Markägarna, fågelskådare.

Projektets bidrag till miljö kvalitetsmålen och långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i kommunen

Projektet bidrar till att säkerställa att Bulls Måses höga naturvärden bevaras långsiktigt och att det tillgängliggörs för friluftslivet.

Projektets långsiktiga effekter

Projektet kan inspirera till fler samarbeten mellan vattenrådet och markägare och således till fler vatten- och naturvårdsåtgärder.

Genomförande och erfarenheter

Projektet genomfördes av Rååns vattenråd i samråd med markägarna till fastigheterna Sireköpinge Bullstofta 2:6 och Mossagården 3:7 och 3:8 samt Svalövs kommun under andra halvåret 2022. Samtal med markägare fördes och våtmarkens tillstånd undersöktes under flera fältbesök under sommaren, hösten och vintern. Drönarbilder togs för att få en bättre översikt. Svalövs kommuns driftavdelning fick i uppdrag att röja kring tornet och sätta en bänk. Genom den upprättade skötselplanen återupprättades en kontakt mellan markägarna och Rååns vattenråd. Markägarna har fått ett verktyg för att sköta våtmarken i enlighet med dess ursprungliga syfte att främja biologisk mångfald och näringsretention. Rååns vattenråd är i gång med att teckna ett samarbetsavtal med båda markägarna.

Projektets initiala och långsiktiga effekter från naturvårdssynpunkt

Våtmarken håller på att växa igen och behöver renoveras för att främja flera typer av habitat och därmed den biologiska mångfalden. Skötselplanen kommer bidra till att våtmarken renoveras varsamt.

Samverkan med flera aktörer

Se ovan

Hur kommer projektets återstående uppföljning och utvärdering att gå till

Vattenrådet planerar att teckna ett samarbetsavtal med markägarna och att söka ytterligare medel för att göra större renoveringsinsatser såsom att täta fördämningen.

Projektets stöd till olika samhällsintressen

I vilken omfattning stödjer projektet de globala hållbarhetsmålen?

Hållbarhetsmål 2030	Ingen betydelse	Liten betydelse	Stor betydelse
Ingen fattigdom	X	-	-
Ingen hunger	X	-	-
Hälsa och välbefinnande	-	X	-
God utbildning för alla	X	-	-
Jämställdhet	X	-	-
Rent Vatten Och Sanitet	X	-	-
Hållbar Energi För Alla	X	-	-
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	X	-	-
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur	X	-	-
Minskad ojämlikhet	X	-	-
Hållbara städer och samhällen	X	-	-
Hållbar konsumtion och produktion	X	-	-
Bekämpa klimatsförändringen	X	-	-
Hav och marina resurser	-	X	-
Ekosystem och biologisk mångfald	-	-	X
Fredliga och inkluderande samhällen	X	-	-

I vilken omfattning stödjer projektet genomförande av miljö kvalitetsmålen?

Miljö kvalitetsmål	Ingen betydelse	Liten betydelse	Stor betydelse
Begränsad klimatpåverkan	X	-	-
Frisk luft	X	-	-
Försurning	X	-	-
Giftfritt	X	-	-
Ozonskikt	X	-	-
Strålning	X	-	-
Övergödning	-	X	-
Sötvatten	-	X	-
Grundvatten	-	X	-
Kust och hav	-	X	-
Våtmark	-	-	X
Skog	X	-	-
Odlingslandskap	-	X	-
Fjäll	X	-	-
Bebyggelse	X	-	-
Djur och växter	-	-	X

Åtgärder och kostnader i projektet

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
1		2022-01-01	2022-12-31
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
18 000 kr	9 000 kr	0 kr	
Utfall total kostnad	Utfall sökt bidrag	Utfall ideellt arbete	
8 000 kr	4 000 kr	0 kr	
Åtgärdskategori			
05 - Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms värdefulla från naturvårdssynpunkt			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
40 - Slyröjning		2 000	m2
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
11 - Myllrande våtmarker	03c - Våtmark - Övriga våtmarker	02 - Fåglar	01 - Naturvärde
Huvudsakligt friluftsdelmål		Ekosystemtjänst	
0 - Ej vald		03 - Friluftsliv – rekreation - hälsa	
Genomförd i sin helhet: Ja År: 2022			
Motivering			
Röjningen kostade mindre än beräknat då stigen hade sköts av markägaren.			

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Röjning av sly och gräsklippning på väg till och runt fågeltornet.

Förvaltning av resultat efter projektiden

Vattenrådet kommer ha nära kontakt med markägarna framöver och om så önskas hjälpa till med att söka stöd för våtmarkssötsel i LBU.

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
2		2022-01-01	2022-12-31
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
12 000 kr	6 000 kr	0 kr	
Utfall total kostnad	Utfall sökt bidrag	Utfall ideellt arbete	
5 600 kr	2 800 kr	0 kr	
Åtgärdskategori			
04 - Vård och förvaltning av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms värdefulla från naturvårdssynpunkt, inklusive åtgärder som syftar till att främja friluftsliv och liknande nyttjande av naturområden			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
26 - Bänk		1	st
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
11 - Myllrande våtmarker	03c - Våtmark - Övriga våtmarker	02 - Fåglar	01 - Naturvärde
Huvudsakligt friluftsdelmål		Ekosystemtjänst	
0 - Ej vald		03 - Friluftsliv – rekreation - hälsa	
Genomförd i sin helhet: Ja År: 2022			
Motivering			
På grund av en kommunikationsmiss med entreprenören ersattes bara den gamla bänken med en ny.			

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Uppställning av 2 bänkar.

Förvaltning av resultat efter projektiden

Vattenrådet kommer ha nära kontakt med markägarna framöver och om så önskas hjälpa till med att söka stöd för våtmarkssötsel i LBU.

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
3		2022-01-01	2022-12-31
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
16 000 kr	8 000 kr	0 kr	
Utfall total kostnad	Utfall sökt bidrag	Utfall ideellt arbete	
32 400 kr	16 200 kr	0 kr	
Åtgärdskategori			
02 - Framtagande av underlag t.ex. i form av kommunala naturvårdsprogram för genomförande av åtgärder inom naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
09 - Skötselplan för oskyddat natur- eller kulturområde		1	st
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
11 - Myllrande våtmarker	03c - Våtmark - Övriga våtmarker	02 - Fåglar	01 - Naturvärde
Huvudsakligt friluftsdelmål		Ekosystemtjänst	
0 - Ej vald		03 - Friluftsliv – rekreation - hälsa	
Genomförd i sin helhet: Ja År: 2022			
Motivering			
Skötselplanen tog mer tid än beräknat då delar av våtmarken är svårtillgängliga och det inte fanns någon detaljerad planskiss av området. Därför erfordrades fler fältbesök och tid för söka i arkiv för att kunna göra skötselplanen.			

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

En framtagen skötselplan samt en undersökning av eventuella renoveringsbehov av våtmarksanläggningen.

Förvaltning av resultat efter projektiden

Skötselplanen ska hjälpa till att säkra de höga naturvärden i Bulls Måse. Vattenrådet kommer att stå i kontakt med markägarna och om så önskas hjälpa till med ansökningar för våtmarksskötsel i LBU.

Kostnader per kostnadsslag

Arbetskostnad	32 400 kr
Material	5 600 kr
Köpta tjänster	8 000 kr
Resor	0 kr
Övrigt	0 kr
Summa (kr):	46 000 kr

Summering åtgärder

Åtgärds-nummer		Total kostnad	Sökt Bidrag	Beviljat bidrag	Värde av ideellt arbete
1	Ansökan	18 000 kr	9 000 kr	9 000 kr	0 kr
	Utfall	8 000 kr		4 000 kr	0 kr
2	Ansökan	12 000 kr	6 000 kr	6 000 kr	0 kr
	Utfall	5 600 kr		2 800 kr	0 kr
3	Ansökan	16 000 kr	8 000 kr	8 000 kr	0 kr
	Utfall	32 400 kr		16 200 kr	0 kr
Summa	Ansökan	46 000 kr	23 000 kr	23 000 kr	0 kr
	Utfall	46 000 kr		23 000 kr	0 kr

Omfattar ansökan åtgärder för vilka stöd sökts eller beviljats enligt annan författning?

Ja

Finansiering

Typ av finansiär	Namn/Kommun		Intyg bilaga
Ideell organisation	Rååns vattenråd		1
Period från	2022-01-01	Period till	2022-12-31
	Kontanta medel	Egen arbetsinsats inkl LKP	Värde av ideellt arbete
	15 000 kr	8 000 kr	0 kr
Totalt:	15 000 kr	8 000 kr	0 kr

Villkor

Id	Beskrivning	Uppfylld
2014:1	Bidraget får enbart användas för de åtgärder som anges i detta beslut.	Ja
2014:2	De resultat som finns beskrivna i detta beslut ska uppnås för att sökanden ska få rätt till hela bidraget.	Ja
2014:3	En verksamhetsrapport ska inrapporteras i LONA-registret och besked om rapportering ska lämnas in till Länsstyrelsen senast den 1 mars varje år.	Ja
2014:4	En slutrapport ska inrapporteras i LONA-registret och en påskriven utskrift ska lämnas in till Länsstyrelsen senast tre månader efter det att projektet är genomfört.	Ja
2014:6	Förändringar i projektet ska godkännas av Länsstyrelsen. Anmälan ska ske i god tid. Om projektet inte kan fullföljas ska Länsstyrelsen underrättas omgående.	Ja
2014:7	Åtgärder i kategori 4–6 som kan definieras geografiskt ska fotodokumenteras före och efter genomförd åtgärd. Fotografier som visar att åtgärderna har genomförts ska medfölja slutrapporten för projektet.	Ja
2014:8	Faktiska utgifter samt kostnader för arbetstid (både kommunal, ideell eller annan) ska kunna verifieras på begäran av Länsstyrelsen.	Ja
Sk 2016:1	Foto eller annan bild som presenterar projektet ska läggas in som bilaga i LONA-registret, senast i samband med första redovisningen.	Ja
Skåne 2016	Vid marknadsföring och information om projektet samt i alla dokument som framställs inom projektet ska LONA-finansiering tydligt redovisas, antingen med texten ”Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt medfinansierar genomförandet av detta projekt” eller med Naturvårdsverkets symbol ”LONA”. Detta gäller för böcker, rapporter, broschyrer, informationstavlor, pressmeddelanden, hemsidor m.m.	Ja

Godkända ändringar

-

Kommentarer om hur projektets villkor har uppfyllts

-

Motivering till beslut

Projektet är angeläget att genomföra då det gynnar det rörliga friluftslivet i en tätbefolkad del av länet med ont om allemansrättslig mark

Politikområden

- Friluftsliv (50 %) Fågelskådning är en alltmer populär hobby i samhället. Ökad tillgänglighet till Bulls Måse skapar större möjligheter för människor att komma i kontakt med naturen.
- Övrigt av betydelse för naturvård (50 %) Bevarande av Bulls Måse som en våtmark är av stor betydelse för den biologiska mångfalden i området.


Bilagor

- Beslut beviljat bidrag(20483064) (0)_TMP.pdf
- Skötselplan Bulla Måse 2022 inkl_bilagor.pdf
- Bulls måse dokumentation röjningsarbeten 221215.pdf
- medfinansieringsintyg-LONA Bulls Måse ifylld.pdf
- bullsmase02.jpg

Underskrift och Godkännande av Projekt 22208670

4/4-23

Datum



Underskrift av behörig firmatecknare/företrädare



Namnförtydligande

För



Kommun