

RAPPORT 9 Projektledning, nätverk, skötselplan

RAPPORT 9 för LONA-projektet "Rosfors Ekopark - Inventering, restaurering och information om stigar och natur/kulturvärden", Åtgärdsnummer 8, Inventering.

Åtgärd nr 9 Projektledning, uppföljning, redovisning, workshops för nätverksbyggande

Kategori 04 - Vård och förvaltning av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms värdefulla från naturvårdssynpunkt, inklusive åtgärder som syftar till att främja friluftsliv och liknande nyttjande av naturområden
Åtgärdstyp 27 - Vandringsled/stig 8 000 m

Syfte

Genom workshops att samla medverkande lokala aktörer och intressenter till ett nätverksbyggande och ta fram en skötsel- och underhållsplan för skötsel av stigar, friluftsanordningar m.m. och för fortsatta naturvårdsinsatser och friluftsfrämjande insatser. Här ligger planering, genomförande och uppföljning av hela projektet.

Metod

Ett antal workshops genomfördes med intressenter för att bilda nätverk, ta fram underhålls och skötselplan, framtida samverkan och produktutveckling.

Bakgrund

För att klara framtida drift och underhåll kommer projektet att samla medverkande lokala aktörer och intressenter till ett nätverksbyggande och ta fram en skötsel- och underhållsplan för skötsel av stigar, friluftsanordningar m.m. och för fortsatta naturvårdsinsatser och friluftsfrämjande insatser. Här ligger planering, genomförande och uppföljning av hela projektet. Skötselplanen ska komplettera befintliga skötselplaner för Rosfors naturreservat (Länsstyrelsen) och Rosfors Ekopark (Sveaskog) och inte ersätta dessa.

RESULTAT

Ett initialt möte hölls digitalt 2020-11-24 där samtliga intressenter deltog, och riktlinjerna för samarbetet inom LONA-projektet drogs upp (Bilaga 1). Olika möten har sedan hållits under de olika åtgärdsnumren (se rapporter för åtgärd 1-8). Ett Möte hölls vid Rosfors Med Piteå-Tidningen 2020-11-30 efter en presskontakt för att lansera LONA-projektet. Totalt deltog 6 personer från projektet i mötet med PT-reporter i Rosfors.

Ett fysiskt möte hölls i Rosfors 2022-06-13 för att diskutera ansvar och roller för underhåll av leder och installationer. Utifrån mötet och den efterforskning och förberedelser som Stämningssammanträde i Norr genomfört togs ett förslag till Underhållsplan och ansvarsområden fram och skickades ut till samtliga intressenter. Efter att synpunkter och förslag inkommit formulerades nedan redovisade underhållsplan med underhållsbehov (se rapport 9b).

Ett möte 2022-10-22 samlade de lokala intressenterna och företagen, där fortsatt utveckling, samarbete och **produktutveckling** diskuterades samtidigt som de nya vandringslederna presenterades och testades. Sveaskog presenterade planer på en löpartävling "**ekoparkloppet**" (<https://www.ekoparksloppet.se/>) med banor på 10 km, 5 km och barnlopp 2 km och ett "minstinglopp". Loppet genomförs i samverkan med Rosfors byaförening, Sjulsmark sportklubb och Sjulsmark skoter och fiskeförening.

Sveaskog kommer även att genomföra ett "**Ekoparksäventyr**" (<https://www.sveaskog.se/upplev-naturen/aventyr-ekopark/familjen-stenberg/>) där en familj får prova och rapportera ett familjeäventyr i ekoparken.

En idé om en gemensam **Ekoparkvandringsdag** i början av vandringsäsongen har diskuterats med inbjudan till vandringar, guide turer m.m. i början av sommaren då stigarna torkat upp.

Solanderledens dag infaller sista lördagen i augusti och blir ett fortsatt samarbete mellan Rosfors herrgård, Rosfors Byaförening, Solanderleden ideell förening, och företag som Guide Natura, Jössgården och PK Reindeer. Guide

RAPPORT 9 Projektledning, nätverk, skötselplan

Natura kommer att köra guidade skogsbad vid Fluggtjärnen, liksom årlige slättergillen för att slå ängen vid hemmanet Fluggtjärnen. Guide Natura kommer även att erbjuda guidningar vid Rosfors bruk, Lustgårdens naturreservat och längs Solanderleden (www.guide-natura.com)

Idéer till fortsättningsprojekt formulerades som kan komma att bl.a. handla om att sammanknyta Sjulsmark by med Lustgårdens naturreservat via skogsbilvägar och stigar och skapa en rundslinga för vandring förbi Brännträsk och Lill-Brännträsk, och ansluta stigar och leder norrut från Nävertjärnen och Hällträsket mot Klöverträsk genom en kortare stigförbindelse mellan två skogsbilvägar mellan Hällträsket och Krokvattnet.

Vidare planerar Rosfors Herrgård att iordningsställa en stig som börjar vid Rosforsvägen- Rapptorpet (ca 500m efter hyttruinen) och går öster om Rosforsvägen ner till Herrgården, bagarstugan och hyttruinen ca 560m.

ARBETSINSATS

Kostnader:

Stämningssum i Norr

Datum	timmar	Aktivitet	Arbetskostnad 450/h inkl. resor
2020-11-24	3	Informationsworkshop om LONA-projektet	2 250 kr
2022-06-13	3	Workshop om underhållsplan	2 250 kr
2022-10-23	3	Workshop om produktutveckling	2 250 kr
SUMMA	23	SUMMA ARBETSKOSTNADER	6 750 kr

BUDGET: Stämningssum i Norr, Workshopsledare 3 möten x 3 tim = 9 tim a 750 kr 6750 Kr

Rosfors byaförening

Datum	timmar	Aktivitet	Arbetskostnad 450/h inkl. resor
2020-11-24	3	Informationsworkshop om LONA-projektet	2 000 kr
2022-06-13	3	Workshop om underhållsplan, lokal, fika m.m.	2 000 kr
2022-10-23	3	Workshop om produktutveckling, fika, lokal m.m.	2 000 kr
SUMMA	23	SUMMA ARBETSKOSTNADER	6 000 kr

BUDGET: Rosfors Byaförening, Workshops 3 möten, lokalhyra, fika m.m. 6 000 kr

Guide Natura

Datum	timmar	Aktivitet	Arbetskostnad 450/h inkl. resor
2020-11-22	6	Förberedelser och utskick för info-möte	2 700 kr
2020-11-24	2	Informationsmöte om LONA-projektet	900 kr
2020-12-01	4	Pressrelease, och planering med pressen	1 800 kr
2020-12-06	4	Möte med press, PT, Rosfors	1 800 kr
2022-06-10	8	Planering Möte underhållsplan	3 600 kr
2022-06-13	2	Möte om underhållsplan, Rosfors	900 kr
2023-04-12	8	Redovisning -rapportskrivande	3 600 kr
2023-04-13	8	Redovisning -rapportskrivande	3 600 kr
2023-04-14	8	Redovisning -rapportskrivande	3 600 kr
TOTALT	50	SUMMA ARBETSKOSTNADER	22 500kr

BUDGET: Guide Natura Projektledning, uppföljning och redovisning, 50 a 450 kr 22 500 kr

Medfinansiering:

Guide Natura

Datum	timmar	Aktivitet	Arbetskostnad 450/h inkl. resor
2021-02-02	6	Planering, kartritning	2 700 kr
2021-10-15	4	Budgetering och bokföringsrutiner	1800 kr
2022-02-22	8	Delrapportering	3 600 kr
2022-02-24	4	Budgetering delutbetalning	1 800 kr

RAPPORT 9 Projektledning, nätverk, skötselplan

2022-10-23	3	Workshop om produktutveckling	1350 kr
2023-03-23	8	Redovisning rapport 1	3 600 kr
2023-03-24	8	Redovisning rapport 1	3 600 kr
2023-03-27	8	Redovisning rapport 2	3 600 kr
2023-03-28	8	Redovisning rapport 2	3 600 kr
2023-03-29	8	Redovisning rapport 3	3 600 kr
2023-03-30	8	Redovisning rapport 4	3 600 kr
2023-03-31	8	Redovisning rapport 4	3 600 kr
2023-04-03	8	Redovisning rapport 5	3 600 kr
2023-04-08	8	Redovisning rapport 6	3 600 kr
2023-04-15	8	Redovisning rapport 7	3 600 kr
2023-04-16	8	Redovisning rapport 7	3 600 kr
2023-04-17	8	Redovisning rapport 8	3 600 kr
2023-04-18	8	Redovisning rapport 8	3 600 kr
2023-04-19	8	Redovisning rapport 9	3 600 kr
2023-04-20	8	Redovisning rapport 9	3 600 kr
2023-04-21	8	Redovisning slutrapport	3 600 kr
2023-04-22	8	Redovisning slutrapport	3 600 kr
TOTALT	153	SUMMA TOTALT IDEELLA INVENTERINGAR	68 850 kr

BUDGET: Guide Natura Projektledning, uppföljning, redovisning, m.m.150 tim a+ 450 kr/h 67 500 kr

Arbetsinsats ideellt:

Rosfors Byaförening med företagsnätverk

Datum	timmar	Aktivitet	Ideell kostnad 200/h	Resa km	Resekostnad 2 kr/km
2020-11-24	39	workshop om LONA-projektet, 13 pers x3 tim	7 800 kr	-	-
2020-12-06	10	Möte med press, 5 personer x2	2 000 kr		
2022-06-13	21	Workshop om underhållsplan 7 pers x 3 tim	4 200 kr		
2022-10-23	27	Workshop om produktutveckling 9 pers x 3 tim	5 400 kr	-	-
TOTALT	97	SUMMA IDEELLA TIMMAR	19 400 kr	-	-

BUDGET: Rosfors byaförening Nätverksmöten utformande av skötselplan 10 per x 3 möten x 3 tim= 90 tim 18 000 kr

Stämningssum i Norr

Datum	timmar	Aktivitet	Ideell kostnad 200/h	Resa km	Resekostnad 2 kr/km
2021-08-17	8	Informationsinsamling om underhållsplaner	1 600 kr	-	-
2021-10-27	8	Sammanställning olika underhållsplaner	1 600 kr	-	-
2021-11-30	8	Inventering av resurser Rosfors	1 600 kr	120	240 kr
2022-05-20	8	Utkast underhållsplan Rosfors	1 600 kr	-	-
2023-04-12	8	Diskussion underhållsplan med projektledare	1 600 kr	-	-
TOTALT	40	SUMMA IDEELLA TIMMAR	8 000 kr	120	240 kr

BUDGET: Stämningssum i Norr Inventering av underhållsbehov o framtagande av underhållsplan 1 pers.40 tim, 8 000 kr

SUMMERING ARBETSINSATS

KOSTNAD	Sökt bidrag	Total kostnad	Köpta tjänster	Material	Värde Med-finansiering	Värde ideellt arbete	Värde resor
Sökt:	35 250 kr	128 750 kr	35 250 kr	6 000 kr	67 500 kr	26 000 kr	0 kr
Redovisat:	35 250 kr	131 470 kr	35 250 kr	6 000 kr	68 850 kr	27 400 kr	240 kr

RAPPORT 9 Projektledning, nätverk, skötselplan

BILDER

Samling 2020-12-05 in med Sveaskog, Rosfors byaförening, Solanderleden Ideell Förening och Guide Natura för möte med Pite-tidningen.



Några av deltagarna vid mötet om underhåll 2022-06-13



Vandrande workshop 2023-10-23 om produktutveckling inom Rosfors ekopark

RAPPORT 9 Projektledning, nätverk, skötselplan



RAPPORT 9 Projektledning, nätverk, skötselplan

BILAGA 1

Minnesanteckningar Zoom-möte om LONA-projekt vid Rosfors Ekopark

Datum: 24/11 2020

Tid: kl 18-21

1 Bakgrund till projektidén

Hansi Gelter, initiativtagare, presenterade sig själv: ordförande i Solanderleden ideell förening och ärare av Ekoturismföretaget Guide Natura och Gelter Consulting & Research.

- a) **Solanderleden** – Hansi jobbar med att gradera hela Solanderleden för vandring och cykling, och hitta alternativa cykelvägar där det är olämpligt att cykla på Solanderleden, samt hitta rundslingor för kortare dagsturer där man kommer tillbaka till utgångspunkten, t ex runt Rosfors.
- b) Hansi kläckte idén om **övernattningslador** längs Solanderleden för att möjliggöra flerdagsturer utan att behöva bära med sig tält. Hansi frågade Sveaskog om möjligheten att bygga en övernattningslada inom Rosfors Ekopark, vilket blev positivt bemött och ett hemman vid Fluggtjärnen pekades ut som lämplig plats. Platsen lämpar sig även för **Forest Ekoretreat med bubbeltält**, och husgrunder vid hemmanet röjs fram och ängarna kan röjas och slåss med lie för att återskapa ursprunglig ängsflora.
- c) Hansi leder ett **cykelprojekt** åt Piteå kommun med framtagande av bland annat cykelnoder, företag som hyr ut cyklar på landsbygden, där Jössgården ingår. Här ingår även att identifiera cykelturer runt cykelnoden på stig, grusväg och lämpliga vägar.
- d) Visit Piteå via David Wellborg initierade ett **minikluster** av naturföretagare med Jössgården, PK Reindeer, Svedjekojan, Baronselets Gourmet produkter/Arctic Old School AB och Guide Natura, för att samarbeta och sampaketera upplevelser för lokal, regional, nationell och internationell marknad. Guide Natura avser att jobba med Eko-Retreat (övernattningsladan och bubbeltält som Forest EkoRetreat) och guidade naturturer (botanik, svamp, fåglar m.m.) vid Fluggtjärnen samt vintertid snöskorturer och skidturer (med "vita blixten") som utgår från Rosfors.
- e) Hansi blev anlitad inom ett **LTU-projekt** med Åsa Ericson, Johan Lugnet och Johan Wenngren med att testa Low-Tech-Argumented Reality skyltar vid Rosfors, som även skulle kunna sättas upp vid gruvan, malmvägen och hemmanet vid Fluggtjärnen.

När Hansi rekade stigar för allt detta insåg han att flera stigar var igenvuxna eller blockerade av vindfällan och behöver röjas upp. Idén om ett LONA-projekt föddes, och ett projektförslag togs fram och presenterades för intressenter. Detta möte är första ansatsen att formera ett nätverk kring ansökan och formatera medsökande.

2) Presentation av medverkande på mötet, vad de vill få ut och vad de kan bidra med

- a) **Länsstyrelsen** genom arkeolog Mirjam Jonsson, och Länsantikvarie Kerstin Lundin-Segerlund vid Samhällsplanering och kulturmiljö, samt fältenhetens chef Erik Granerot, kunde inte medverka på detta möte, men Hansi, Åsa E Johan L och Johan W kommer att ha ett möte med dem måndag 30/11 kring skyltning, eventuella markingrepp (AR-skyltar) och grillplatser vid hyttruinen. Grillplatser måste vara brandsäkra, ha ansvariga som sköter och underhåller och tillhandahåller ved och vara utrustade med vedbod. Hansi frågar Föreningsservice om offert för tillverkning och montering av grillplatser och vedbodar samt sittbänkar. Även fråga om brukets bosättningar bakom björk/aspskogen och stenmuren och om ev. skyltar där vid Solanderleden ska tas upp.
- b) **Sveaskog Gabriel Emanuelsson**, miljö- och naturvårdsspecialist och ansvarig för Rosfors Ekopark meddelade att Sveaskog är intresserade av att det blir verksamhet i ekoparken och har sedan tidigare ambitionen att röja stigar och förbättra byggnationer (t ex broar, stängsel kring gruvan m.m.) i ekoparken, och går därmed in med medfinansiering motsvarande ca 50 tkr. Gabriel är även certifierad att utbilda i röv- och motorsåg och kan tänka sig hålla en sådan utbildning/certifiering, och ska inkomma med prisförslag för en sådan kurs.

RAPPORT 9 Projektledning, nätverk, skötselplan

- c) **Jössgården – Helene och Torbjörn Forsberg** ser att projektet har vinning för både företaget och dess gäster genom möjliggörande av aktiviteter i området. Jössgården jobbar även med grön omsorg/naturrehabilitering och är intresserade av bra stigar, liksom stigar för ridning kring Sjulsmark. De har goda kunskaper om området och kan bidra med bl.a. kulturhistoria.
- d) **Baronselets Gourmetprodukter/ Arctic Old School AB, Peter Eriksson**, är även med i Rosfors byaförening, och är positiv till projektet som kan ge framtida möjligheter för företaget och föreningen, och föreslog och går gärna en utbildning i röjning med certifiering för röjsåg och motorsåg, för att kunna sköta framtida underhåll av stigar m.m. Ett mycket bra förslag.
- e) **PK Reindeer, Katarina Parfa Koskinen och Ronny Koskinen**, bedriver renskötsel och samiska upplevelser och är mycket intresserade av projektet. Katarina doktorerar inom pedagogik som kan bidra till projektet, och vill lyfta samisk kulturhistoria för området, och kan bidra som konsulter. Vidare är de intresserade av ett samarbete med Sveaskog, då bolaget i många andra områden hamnat i konflikt med renskötsel, och det vore därför bra att även kunna visa att de även kan samarbeta med samiska företag. De jobbar även med skogsbad men även med skoterkörning och önskar inventering av lämpliga skotervägar utöver befintliga snöskoterleder.
- f) **Rosfors byaförening, Annelie Engstrand, ordförande och Louise Öman**, byaföreningen är väldigt positiva till projektet kan bidra med kunskap om området och dess historia, och driver en bagarstuga vid hyttruinen i Rosfors. De har noterat att sommartid besöks området främst kring hyttområdet och vintertid passerar många snöskotrar, varför att titta över snöskoterleder kan vara bra. Intressant skulle även vara att göra en stig/led längs Rosån från Sjulsmark till Rosfors.
- g) **Solanderleden ideell förening, Britt-Louise Nyman**, vice ordförande och tidigare projektledare vid utvecklandet av Solanderleden. Britt-Louise besitter stor kunskap via projekten och projektet UTLINK – att inventera befintliga och potentiella leder i Norrbottens kust- och skogsland. Britt-Louise kan bistå som både konsult och med ideella timmar, och meddelade att det finns intresse för en framtida anslutning av Solanderleden till Rosfors och Lustgårdens Naturreservat från Sjulsmark och Jössgården, delvis via Rosaforsvägen och en skogsbilväg in till vänster (väster) och sedan stig fram till Lustgården, en stig som är uppsnitslad av Britt-Louise, Thomas Hansson (tidigare Skogsstyrelsen) och Rosforsbon Urban Johansson. Vidare vill Klövträskbor ansluta till Solanderleden från Nävertjärn upp till Klövträsk genom en kortare stigförbindelse mellan två skogsbilvägar. Dessa kan vara lämpliga fortsättningar på detta LONA-projekt
- h) **Piteå Kommun, Peder Ljungquist**, kommunekolog, Samhällsbyggnad. Peder berättade att han har ansvarat för kommunens LONA-projekt sedan 2004, där kommunen blir projektansvarig som hjälper projektägare, här Solanderleden ideell förening, med själva ansökan, uppföljning och redovisning av projektet samt ekonomi (rekvirerar pengarna). Peder och Hansi jobbar ihop kring dessa frågor. Projektet ska matas in i ett projektregister enligt vissa rubriker. Peder nämnde även att ett 2-årsprojekt är bra, så man slipper stressa, men att det går att söka upp till 4 år.
- i) **Luleå tekniska universitet, Åsa Ericson, Johan Wenngren och Johan Lugnet**, berättade att de har ett projekt där de blev inspirerade av en bild Hansi lade ut på Facebook om att gestalta ruiner med en skylt som visar hur byggnaden har sett ut, s.k. Low-Tech AR. Dessa skyltar kräver tillstånd från Länsstyrelsen för uppsättande inom kulturhistoriskt – eller arkeologiskt skyddsområde, varför de ska vara med på mötet med Länsstyrelsen. Johan L. har även varit i kontakt med Länsmuseum och deras bildarkiv som har lite bilder och information om Rosfors bruk.
- j) **Rosfors Herrgård – Robert Robert Winneborn, Balans Behandling AB**, ägare. Robert medverkade inte på mötet (kontaktinformation via Peter E.) men är en viktig aktör i området, liksom eventuell köpare av Rosfors Herrgård. Hansi Kontaktar Robert och informerar om projektet.

3) Ska vi söka LONA-pengar?

Alla var överens att detta var ett bra projekt och att vi ska söka pengar. Hansi Verkställer med hjälp av Peder.

4) Nästa steg

- a) Alla läser utkastet för projektet igen, lägger till, korrigerar eller drar ifrån för sin egen del och medverkan och generellt för hela projektet, antingen direkt i Word-dokumentet (menyn: Granska-Ny kommentar - där markören

RAPPORT 9 Projektledning, nätverk, skötselplan

är) och mailar kommenterade projektförslaget till Hansi, eller skriver ett mail till Hansi med synpunkter och förbättringar, senast söndag 29/11 kväll.

- b) Alla **fyller i utskickat medfinansieringsintyg** – gärna i dialog med Hansi – uppskatta i grova drag kontant insats i projektet (material eller avlönat arbete genom egen organisation/företag) eller värde i ideella timmar för 2021 och 2022 (grovt höftat utifrån hur du vill bidra).
- c) Ni som vill bidra med kunskap genom **konsulting måste skriva en offert** med timmar och timarvode – gärna i dialog med Hansi. Innehåll kan vara övergripande typ inventering av kulturvärden/samisk kulturhistoria i området eller liknande.
- d) Medfinansieringsintyget skrivs under, scannas och mailas till Hansi. Har du inte möjlighet att scanna måste vi lösa det fysiskt (Hansi kan komma förbi och hämta intyget till helgen – meddela i så fall att Hansi måste hämta intyget).

5) Övriga frågor

- a) Peder: nämn i ansökan att detta är en första etapp och att fortsättningar följer enligt förslag ovan.
- b) Peder: ta med kostnad för ev. rotryckning av björksly vid Fluggtjärnens ängar, kan bli rejält mycket dyrare om det måste rotryckas.
- c) Hansi: Bättre att ta i lite för mycket än för lite i timmar – vi får betalt utifrån vad vi redovisar .
- d) Hansi: Ska kola upp om vi kan hålla en Lie-slåtterkurs (Slåttergubben: www.slatteggubben.se/produkter/liekurser/liekurser; eller LieMats - Mats Rosengren, <http://www.liemats.se/kurser>) där projektet betalar kursavgiften för deltagarna (om jag hinner få prisuppgifterna).

Vid Protokollet



Hansi Gelter

Ordförande Solanderleden ideell förening, www.solanderleden.se

Guide Natura, www.guide-natura.com

Gelter Research & Consulting, www.gelter-sc.se

RAPPORT 9 Projektledning, nätverk, skötselplan

BILAGA 2

Minnesanteckningar Workshop 1 LONA-projektet : Underhållsplan

Datum: 2022-06-13

Plats: Rosfors hyttruin

Tid: kl. 10-12

Närvarande 10 st:

Hansi Gelter, projektledare, Solanderleden ideell förening

Britt-Louise Nyman, Solanderleden ideell förening

Gabriel Emanuelsson, Sveaskog

Lisette Andersson, Rosfors herrgård

Tord Pettersson, Rosfors byaförening

Göran Malmström, Rosfors byaförening

Louise Öhman, Rosfors byaförening

Louise Fransson, Rosfors byaförening

Robert Malmström, Rosfors byaförening

Margareta Bergman, Rosfors byaförening

LONA MÖTE 13/6 2022 kl 10-12, Rosfors.
Tord Pettersson 070 369 3678 Rosfors
Göran Malmström 070 573 4079 Målfång
Louise Öhman 070 259 5513 Rosfors
Thore Johansson 073 039 3154 Salbo
Robert Malmström 070 663 0553 Rosfors
Britt-Louise Nyman 070-366 7322 Blåsjunk
Gabriel Emanuelsson 073-803 43 99 Sveaskog
Margareta Bergman 070-516 11 77
Charlotte Andersson 070-594 7583 Rosfors
Hansi Gelter 076-135 9111 Piteå

Hansi började med att hälsa alla välkomna och en presentationsrunda för alla närvarande.

Hansi presenterade LONA-projektet och dess aktiviteter och att vi enligt villkoren för LONA måste ta fram underhållsplan för de aktiviteter vi utför.

Hansi gick igenom underhållsplaneringen utifrån ansökan - åtgärd för åtgärd (bilaga 1).

Dagens möte handlar om åtgärd 7 i ansökan, kategori 04 Vård och förvaltning.

Britt-Louise kommer att ta fram den **checklista** för ledunderhåll som utvecklats för Solanderleden och meddelade att Solanderleden ideell förening kan ge lokala föreningar ersättning för underhåll av leden, dvs ersätta skadade stolpar, ev. röja sly m.m.

Sveaskog kommer att underhålla de framröjda stigarna vid vindfällan m.m.

Guide Natura kommer att underhålla det framröjda hemman och dess husgrunder där Guide Natura arrenderar marken kring hemmanet och ängarna.

Guide Natura kommer även att slå ängarna årligen, och ha en liekurs under augusti för intresserade, som sker i samverkan med naturskydsföreningarna i Luleå och Piteå.

Guide Natura ansvarar även för den eldstad som placerats ut vid Flyggtjärn och ser till att det finns ved. Ved finns från gallringar kring grillplatsen och kring hemmanet. Antalet besökare här kommer att vara begränsat varför veden torde räcka och kapas upp i mindre mängd åt gången.

Rosfors byaförening ansvarar för den eldstaden som sätts upp vid Rosfors hyttruin.

Sveaskog kommer att leverera ved till denna grillplats. Det är viktigt att eldstaden underhålls, eftersom de tidigare eldstäderna som Länsstyrelsen satte upp på denna plats togs bort och den eldstad som finns vid gruvan som Länsstyrelsen placerat där inte underhålls med ved m.m.

RAPPORT 9 Projektledning, nätverk, skötselplan

Problemet med försäljning av ved vid hyttruinen diskuterades, och Rosfors byaförening kommer att börja med en frivillig betalning via Swisch, och om detta inte fungerar sätta ett kodlås som man kan beställa kod till genom mail (autosvar med kod).

Solanderleden ideell förening ansvarar för de bänkar som sätts ut längs leden.

Enligt direktiven skall det upprättas avtal mellan aktörerna, så projektet kommer ta fram avtalsförslag för de olika insatserna och dess aktörer.

Projektet kommer utifrån dagens diskussioner ta fram ett förslag skötsel och underhållsplan samt utvecklingsplan med medföljande avtal, som behandlas vid kommande uppföljningsmöte.

Sedan följde en öppen diskussion med olika upplysningar och berättelser.

Gabriel informerade att den löptävling som planeras kommer att genomföras 3 september, veckan efter Solanderledens dag. Gabriel har snitslat upp en bana på 10 km, 5 km och för barn 2 km genom ekoparken, en bana som kan användas för andra ändamål och kommer att föras in i LONA-projektet.

Gabriel informerade om att Svea skog har initierat ett Ekoparksäventyr - där några anlitade personer kommer att genomföra ett äventyr på försommarn och ett på hösten i varje ekopark, som läggs upp på Sveaskog hemsida.

Hansi lyfte att nätverket kring Rosfors skulle kunna medverka i den skräpplockningsdag som genomförs i Piteå under maj månad för att städa upp vi hyttruinen och längs stigarna. Det skulle kunna bli en gemensam aktivitetsdag.

Som kuriosas nämndes att en scen i filmen "Vi hade i alla fall tur med vädret" (<https://www.svtplay.se/video/13906820/vi-hade-i-alla-fall-tur-med-vadret>) från 1980 spelades in i Rosfors nedanför hyttruinen, scenen där Rolf skoglund ramlar ner från hysvagnen.

Det diskuterades även vilka som bodde vid hemmanet vid Flyggtjärn och den siste innehavaren var Helian Lundkvist, vars några av hans barn fortfarande lever.

Mötet kommer att följas upp i början av hösten med ett förslag till underhållsplan.

Vid Protokollet

Hansi Gelter

Ordförande Solanderleden ideell förening, www.solanderleden.se

Guide Natura, www.guide-natura.com

Gelter Research & Consulting, www.gelter-sc.se