
Datum: 2019-11-25

Aktivitet per åtgärd Mängd Enhet
Ideellt 

arbete
à-pris Summa

Projektplanering, åtgärd 1 1 st

Projektbeskrivning, genomförandeplan 8 h 4 350 2 800 kr

Tidplan, budget 4 h 2 350 1 400 kr

Resursplan personal 4 h 2 350 1 400 kr

Resursplan utrustning 4 h 2 350 1 400 kr

Inventering - inventering 16 förskolegårdar (8st per år) 20 h 10 350 7 000 kr

SUMMA PROJEKTPLANERING 40 20 S:a 14 000 kr

Genomförande, åtgärd 2 1 st

Fjärilsrestaurang - paket - plan 24 h 12 350 8 400 kr

Presentationsmaterial, kommunikation 40 h 20 350 14 000 kr

Beställning - orderplock - paket (vår) 24 h 12 350 8 400 kr

Leverans - platsbesök 16 förskolegårdar (8st per år) 80 h 40 350 28 000 kr

Event - fjärilshotell 4 skolklasser (höst) 32 h 16 350 11 200 kr

SUMMA GENOMFÖRANDE 200 100 S:a 70 000 kr

Uppföljning, åtgärd 3 1 st

Erfarenhetsåterföring förskola-skola 32 h 16 350 11 200 kr

Rapport, resultatsammanställning 32 h 16 350 11 200 kr

Presentation, publicering av resultat 16 h 8 350 5 600 kr

SUMMA UPPFÖLJNING 80 40 S:a 28 000 kr

SUMMA ANTAL TIMMAR 320 160 S:a kr 112 000 kr

Översiktlig kostnadsuppskattning

Fjärilsrestauranger för ökad biologisk mångfald i Kungsbacka

Sida 1

Kungsbacka kommun

Teknik Planering 

Trafik Park


